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Neue deutsche Antarktisstation eingeweiht

Die Neumayer-Station in der Antarktis wurde heute in Bremerhaven vom Parlamen-

tarischen Staatssekretar im Bundesministerium fur Forschung und Technologie, Bernd

Neumann, uber Satellit eingeweiht. Am 12. Marz 1992 war die neue Station nach 67

Tagen Bauzeit fertig, und die Baumannschaft konnte mit dem Frachter "lcecrystal" die

Ruckreise antreten. Die alte Georg-von-Neumayer Station wurde zum 13. Marz 1992

geraumt und der Neubau van der Uberwinterungsmannschaft bezogen. Am 16. Marz

verlieB auch das Forschungsschiff "Polarstern" die Station und seitdem sind die

Uberwinterer fur etwa ein Jahr auf sich gestellt.

Die Errichtung einer Antarktisstation dieser GroBe mit alien AuBeneinrichtungen in so

kurzer Zeit war nur moglich, weil die Teile fur den Neubau weitgehend vorgefertigt und im

Herbst 1991 in Bremerhaven zur Probe aufgebaut warden waren. Der Neubau ist fast

doppelt so groB wie die alte Station. In zwei etwa 90 Meter langen parallelen Stahlrohren

von acht Metern Durchmesser sind die Laboratorien, Quartiere und technischen Einrich-

tungen in Containern untergebracht. Eine ebenso lange Querrohre beherbergt Vorrats-,

Abfall- und Tankcontainer und bietet Stellplatz fur Fahrzeuge. Die neue Station soil eine

Lebensdauervon 15 Jahren haben. Sie liegt bei 70°39'S, 8°15'W, etwaacht Kilometer

sudostlich der alten Station an einer Stelle, wo die FlieBbewegung des Schelfeises und

der Schneezutrag gering sind.

Die Montagearbeiten unter antarktischen Bedingungen waren eine hohe Belastung fur

die Baumannschaft: Die 47 Techniker und Handworker haben in Tag- und Nacht-

schichten von je 12 Stunden gearbeitet, beim Innenausbau zum groBen Teil in

Schichten von 16 Stunden. Bei Temperaturen unter -25°C Oder Windgeschwindigkeiten

uber 60 km/h wurden die Arbeit im Freien eingestellt. Wahrend die Temperaturen nur

gegen Ende der Bauzeit diesen Grenzwert erreichten, muBte wegen der Sturme die

AuBenmontage haufiger ruhen. Das anschlieBend notwendige Schneeraumen und

Beseitigen von Sturmschaden war eine zusatzliche Belastung.

Eine Beschleunigung der Arbeiten war notwendig, well der Frachter "lcecrystal" mit dem

Baumaterial wegen des schweren Packeises vor der antarktischen Kuste erst am 6.

Januar 1992, zehn Tage spater als vorgesehen, vor der Station anlegen konnte. In der
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ersten Bauwoche wurde das Baumaterial - 2200 Tonnen mit einem Volumen van 7000

Kubikmetern - mit alien Montageeinrichtungen und Maschinen zehn Kilometer uber das

Meereis und acht Kilometer uber das Schelfeis zur Baustelle transportiert sowie das

Baucamp und das Materiallager eingerichtet. Der Grundstein der Station wurde eine

Woche spater gelegt.

Die erste deutsche Antarktisstation "Georg-von-Neumayer" war 1981 auf dem Ekstrom-

Schelfeis als wissenschaftliches Observatorium fur Geophysik, Meteorologie und

Luftchemie sowie als logistische Basis fur Sommeraktivitaten in dieser Region errichtet

warden. Die neue Station wird diese Aufgaben weiterfuhren. Die Uberwinterungs-

mannschaften bestehen wie bisher aus vier Wissenschaftlern (zwei Geophysiker, zwei

Meteorologen), einem Arzt, der gleichzeitig Stationsleiter ist, sowie drei Technikern und

einem Koch. Der wissenschaftliche Bereich wurde urn zwei Laboratorien (Biotogie,

Chemie) erweitert, damit andere Disziplinen und auch auslandische Gaste an der

Neumayer-Station forschen konnen. AuBerdem ist der Servicebereich (z.B. Medizin,

Technik, Aufenthatt, Lager, etc.) groBzugiger, urn bei Sommerkampagnen zusatzlich

weitere Personen versorgen zu konnen.

Mit dem Bau der Station hatte das AWI eine Arbeitsgemeinschaft der Firmen J. H. Kramer

GmbH (Bremerhaven) und Christiani & Nielsen (Hamburg) beauftragt. Die Planung lag bei

der Polarmar GmbH (Bremerhaven), die auch in der Antarktis fur die Bauuberwachung

verantwortlich war. Das Bauschiff "lcecrystal" war van der schwedischen Reederei

Ahlmark gechartert warden.

Die Funkanlagen mit neuen Antennen und die Observatorien der Meteorologie,

Geophysik und Luftchemie haben AWI-Mitarbeiter errichtet. Hierzu zahlen mehrere

Masten sowie zwei Laboratorien im Eis. Das AWI hatte ferner die Wartung aller Transport-

und Baufahrzeuge sowie die Arbeiten mit der Schneefrase ubernommen.

Bremerhaven, 31.03.92 Belege erbeten


